



Harmonogram podpisywania umów dotyczących montażu zestawów OZE

Lp.	Miejscowość	Dzień w którym będą podpisywane umowy dla danej miejscowości
1.	Platerów	13,14,15,18 września 2017 rok
2.	Nowodomki, Michałów, Mężenin Kolonia	19 września 2017 rok
3.	Kisielew	20, 21 września 2017 rok
4.	Lipno	22, 25 września 2017 rok
5.	Mężenin	26, 27 września 2017 rok
6.	Ostromęczyn, Ostromęczyn Kolonia	28, 29 września 2017 rok
7.	Górki	02 października 2017 rok
8.	Hruszniew, Hruszniew Kolonia	03 października 2017 rok
9.	Falaticze	04 października 2017 rok
10.	Chłopków, Chłopków Kolonia	05 października 2017 rok
11.	Kamianka	06 października 2017 rok
12.	Puczyce	09, 10 października 2017 rok
13.	Czuchów, Czuchów Pieńki	11, 12 października 2017 rok
14.	Zaborze	13 października 2017 rok
15.	Myszkowice	16 października 2017 rok
16.	Hruszew	17, 18 października 2017 rok
17.	Rusków	19, 20 października 2017 rok

UWAGA!!!

Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wykreśleniem z listy uczestników projektu!!!